

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О
ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемая деятельность

«Реконструкция здания склада калибровки по просп. Партизанскому, 174/24 в г. Минске под цех метизного производства»

Сведенье о заказчике

ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ»

Юридический и почтовый адрес: Партизанский пр-т., 174. Минск. 220075

Тел./Факс: + 375 17 338 87 71

info@belmetall.com

Место размещения планируемой деятельности, и

г. Минск, просп. Партизанский, 174/24.

График работ по проведению оценки воздействия

Подготовка программы проведения ОВОС	18.04.2024-17.06.2024
Проведение предварительного информирования граждан (на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и в печатных средствах массовой информации (газета «Минский курьер»))	18.06.2024
Подготовка уведомления о планируемой деятельности	19.06.2024 - 24.06.2024
Опубликование уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и в печатных средствах массовой информации (газета «Минский курьер»)	25.06.2024
Проведение ОВОС и подготовка отчёта ОВОС	19.06.2024 - 24.06.2024
Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон.	25.06.2024-29.07.2024
Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС*	Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям**	Дополнительная неделя, в случае обращения граждан
Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы***	по окончании доработки
Проведение общественной экологической экспертизы**	30 календарных дней
Представление отчета об ОВОС в составе проектной	30 календарных дней

документации на государственную экологическую экспертизу	
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	10 дней с момента получения заключения ГЭ

* в случае обращения граждан

** в случае необходимости доработки;

*** в случае инициирования проведения

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее реализации.

ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ» будет реализовывать проект по реконструкции здания склада калибровки по просп.Партизанскому, 174/24 в г. Минске под цех метизного производства. Проектируемое производственно-складское здание включает в себя помещения производственно-складского, вспомогательного назначения и административно-бытового назначения.

Ассортимент выпускаемой продукции:

1. Проволока общего назначения
2. Сварочная полированная проволока
3. Сварочная омедненная проволока

Общая планируемая мощность производственного цеха по количеству готовой продукции – 11 960 т/год.

Планируется, что цех будет работать в две смены по 12 часов в сутки, 365 дней в году.

Всего планируется работающих 104 человека.

Технологический процесс изготовления проволоки состоит из технологических операций:

- механическое удаление окалины с катанки в двухплоскостном окалиноломателе;
- механическое удаление окалины в устройстве абразивной очистки катанки лентами;
- промывка;
- нанесение подмазочного покрытия;
- сушка подмазочного покрытия;
- грубое волочение подготовленной катанки на передельный диаметр проволоки;
- среднее волочение передельной заготовки на конечный диаметр.
- для Сварочной омедненной проволоки - очистка, травление, меднение, калибровка, для полированной сварочной проволоки - двухступенчатая механическая очистка с нанесением защитного покрытия;
- рядная перемотка;
- формирование партий и лабораторный контроль.
- упаковка проволоки.

Рассматриваемые альтернативные варианты:

В связи с тем, что работы по реконструкции предусмотрены в рамках существующего производства, природопользователь не располагает другими площадями под размещение планируемой деятельности. Таким образом, согласно п. 32.10 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47, при проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант реализации планируемой деятельности:

- 1- й вариант - реализация планируемой деятельности;
- 2- й вариант — отказ от реализации планируемых намерений.